



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 24,0 x 32,0 = 768,00m²

Endereço: EMEF Barão de Santo Ângelo - Av. das Indústrias (Três)_Quadra 31_Distrito Túnel Verde

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1/2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.067,94	6,97%	100%	17.067,94	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$3.835,25	1,57%	50%	1.917,63	50%	1.917,63	0%	0,00
3	FUNDAÇÃO	R\$47.653,44	19,45%	0%	0,00	66%	31.451,27	34%	16.202,17
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$166.848,04	68,11%	0%	0,00	0%	0,00	20%	33.369,61
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V	R\$7.817,96	3,19%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$1.729,40	0,71%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	TOTAL	R\$244.952,03	100,00%	7,75%	18.985,56	13,62%	33.368,89	20,24%	49.571,78
CUSTO DIRETO		R\$244.952,03	100,00%	7,75%	18.985,56	13,62%	33.368,89	20,24%	49.571,78
CUSTO MENSAL ACUMULADO		R\$ 244.952,03	100,00	7,75%	18.985,56	21,37%	52.354,46	41,61%	101.926,23
					1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2/2

SERVIÇOS A EXECUTAR									
120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		TOTAL	
%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)	%	TOT (\$)
0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,00%	17.067,94
0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,00%	3.835,25
0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,00%	47.653,44
40%	66.739,22	40%	66.739,22	0%	0,00	0%	0,00	100,00%	166.848,04
0%	0,00	50%	3.908,98	50%	3.908,98	0%	0,00	100,00%	7.817,96
0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.729,40	100,00%	1.729,40
27,25%	66.739,22	28,84%	70.648,20	1,60%	3.908,98	0,71%	1.729,40	100,00%	244.952,03
27,25%	66.739,22	28,84%	70.648,20	1,60%	3.908,98	0,71%	1.729,40	100,00%	244.952,03
68,86%	168.665,45	97,70%	239.313,65	99,29%	243.222,63	100,00%	244.952,03	100,00%	244.952,03
4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela			

Balneário Pinhal, 21 de maio de 2014

RAUL DARIVA MAGGI
ENG. CIVIL CREA RS172453