PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO: AV. NEI LUIZ ZANG (PISTA LESTE->OESTE) E AV. JOSE KAUER, AMBAS ENTRE A AV.
GENERAL OSORIO E AV. EMANCIPAGAO E DA AV. GENERAL OSORIO (PISTA SUL->NORTE) ENTRE A RUA IPIRANGA E AV. JOSE KAUER

A) SERVICOS NA AVENIDA NEI LUIZ ZANG
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS VALORDOS | pech g 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
SERVICOS (R$)
SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2.675,19 2,82% 100,00 2.675,19 0,00 0,00 100,00 2.675,19
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.495,00 1,58% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00
3 |PAVIMENTACAO 87.583,82 92,40% 50,00 43.791,01 50,00 43791,01 100,00 87.583,82
4 |SINALIZACAO 225,46 0,24% 0,00 0,00 100,00 225,46 100,00 225,46
5 |ENSAIOS 2.804,65 2,96% 50,00 1.402,33 50,00 1402,33 100,00 2.804,65
TOTAL 94.784,12 100,00% | 51,29% 48.616,93 48,71% 46.167,20 100% 04784 12
Acumulados 51,29% 48.616,93 | 100,00% 94.784,12 |  100,00% S
B) SERVICOS NA AVENIDA JOSE KAUER
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.977,83 6,23% 100,00 1.977,83 0,00 0,00 100,00 1.977,83
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.495,00 4,71% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00
3 |PAVIMENTACAO 25.034,32 78,82% 50,00 12.517,16 50,00 12517,16 100,00 25.034,32
4 [SINALIZACAO 450,91 1,42% 0,00 0,00 100,00 450,91 100,00 450,91
5 |[ENSAIOS 2.804,65 8,83% 50,00 1.402,33 50,00 1402,33 100,00 2.804,65
TOTAL 31.762,71 100,00% | 52,40% 16.644,82 47,60% 15.117,90 100% 3176271
Acumulados 52,40% 16.644,82 | 100,00% 31.762,71 | 100,00%
C) SERVICOS NA AVENIDA GENERAL OSORIO
1 |SERVICOS PRELIMINARES 4.059,19 3,12% 100,00 4.059,19 0,00 0,00 100,00 4.059,19
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.495,00 1,15% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00
3 |PAVIMENTACAO 116.151,22 89,37% 50,00 58.075,61 50,00 58075,61 100,00 116.151,22
4 |SINALIZACAO 2.029,10 6,39% 0,00 0,00 100,00 2029,10 100,00 2.029,10
5 |ENSAIOS 6.226,25 19,60% 50,00 3.113,13 50,00 3113,13 100,00 6.226,25
TOTAL 129.960,76 93,65% | 50,78% 65.995,43 49,22% 63.965,34 100% 129.960.76
Acumulados 50,78% 65.995,43 | 100,00% 129.960,76 | 100,00%
ACUMULADO GERAL 256.507,59 100,00% 51,17% 131.257,17 48,83% 125.250,43 100,00% 256.507,59

Balneério Pinhal, 28 de abril de 2014.
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