
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)

1 2.675,19 2,82% 100,00 2.675,19 0,00 0,00 100,00 2.675,19

2 1.495,00 1,58% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00

3 87.583,82 92,40% 50,00 43.791,91 50,00 43791,91 100,00 87.583,82

4 225,46 0,24% 0,00 0,00 100,00 225,46 100,00 225,46

5 2.804,65 2,96% 50,00 1.402,33 50,00 1402,33 100,00 2.804,65

94.784,12 100,00% 51,29% 48.616,93 48,71% 46.167,20 100%

51,29% 48.616,93        100,00% 94.784,12         100,00%

1 1.977,83 6,23% 100,00 1.977,83 0,00 0,00 100,00 1.977,83

2 1.495,00 4,71% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00

3 25.034,32 78,82% 50,00 12.517,16 50,00 12517,16 100,00 25.034,32

4 450,91 1,42% 0,00 0,00 100,00 450,91 100,00 450,91

5 2.804,65 8,83% 50,00 1.402,33 50,00 1402,33 100,00 2.804,65

31.762,71 100,00% 52,40% 16.644,82 47,60% 15.117,90 100%

52,40% 16.644,82        100,00% 31.762,71         100,00%

1 4.059,19 3,12% 100,00 4.059,19 0,00 0,00 100,00 4.059,19

2 1.495,00 1,15% 50,00 747,50 50,00 747,50 100,00 1.495,00

3 116.151,22 89,37% 50,00 58.075,61 50,00 58075,61 100,00 116.151,22

4 2.029,10 6,39% 0,00 0,00 100,00 2029,10 100,00 2.029,10

5 6.226,25 19,60% 50,00 3.113,13 50,00 3113,13 100,00 6.226,25

129.960,76 93,65% 50,78% 65.995,43 49,22% 63.965,34 100%

50,78% 65.995,43        100,00% 129.960,76       100,00%

256.507,59 100,00% 51,17% 131.257,17          48,83% 125.250,43           100,00% 256.507,59

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

TOTAL60 DIAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

94.784,12
Acumulados

A) SERVIÇOS NA AVENIDA NEI LUIZ ZANG

ITEM PESO %

B) SERVIÇOS NA AVENIDA JOSÉ KAUER

VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$) 
30 DIAS

Acumulados

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

ENSAIOS

ENSAIOS

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

Acumulados

RAUL DARIVA MAGGI

ENG. CIVIL CREA RS172453

C) SERVIÇOS NA AVENIDA GENERAL OSÓRIO

SINALIZAÇÃO

ENSAIOS

TOTAL

OBRA: CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: AV. NEI LUIZ ZANG (PISTA LESTE->OESTE) E AV. JOSE KAUER, AMBAS ENTRE A AV. 

GENERAL OSÓRIO E AV. EMANCIPAÇÃO E DA AV. GENERAL OSÓRIO (PISTA SUL->NORTE) ENTRE A RUA IPIRANGA E AV. JOSÉ KAUER 

SERVICOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS

TOTAL

129.960,76

Balneário Pinhal, 28 de abril de 2014.

ACUMULADO GERAL

SINALIZAÇÃO

31.762,71

  


