OBRA: ACADEMIA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Local: Av. Italia, entre Rua Erich J. Carlsson e Rua 25 de Mar¢o

Area 300,00 m2

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM 2 - SERVICOS A EXECUTAR

Item Descricdo dos Servicos Valor_ toE Peso % : 30 Dias : 60 Dias : 90 dias - Total
Servicos Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$

1 InstalagOes provisorias 1.963,08 4,95% 100,00% 1.963,08 100,00% 1.963,08
2 |Acessos -Meios-fios e Pavimentacdes 2.946,10 7,43% 100,00% 2.946,10 100,00% 2.946,10
3 |Pisos Academia 19.856,51| 50,06% 80,00%| 15.885,21 20,00% 3.971,30 100,00%| 19.856,51
4  |Pergola Coberta 12.640,05| 31,87% 100,00%| 12.640,05 100,00%| 12.640,05
5 Instalacdo dos equipamentos 1.820,00 4,59% 0,00% 0,00 20,00% 364,00 80,00% 1.456,00 100,00% 1.820,00
6 |Limpeza Final da Obra 436,80 1,10% 100,00% 436,80 100,00% 436,80

39.662,54 | 100,00% 52,43%|( 20.794,39 42,80%| 16.975,35 4,77%|( 1.892,80 100,00% | 39.662,54

Totais Acumulados 52,43%| 20.794,39 95,23%| 37.769,74 100,00%| 39.662,54

Balneério Pinhal, 09 de outubro de 2012.

AMILTON R. ABELLA
Engenheiro Civil CREA RS008558

RAUL DARIVA MAGGI
Engenheiro Civil CREA RS172453




