
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Local: Av. Itália, entre Rua Erich J. Carlsson e Rua 25 de Março

Área 300,00 m2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ITEM 2 - SERVIÇOS A EXECUTAR

Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$

1 Instalações provisórias 1.963,08 4,95% 100,00% 1.963,08 100,00% 1.963,08

2 Acessos -Meios-fios e Pavimentações 2.946,10 7,43% 100,00% 2.946,10 100,00% 2.946,10

3 Pisos Academia 19.856,51 50,06% 80,00% 15.885,21 20,00% 3.971,30 100,00% 19.856,51

4 Pergola Coberta 12.640,05 31,87% 100,00% 12.640,05 100,00% 12.640,05

5 Instalação dos equipamentos 1.820,00 4,59% 0,00% 0,00 20,00% 364,00 80,00% 1.456,00 100,00% 1.820,00

6 Limpeza Final da Obra 436,80 1,10% 100,00% 436,80 100,00% 436,80

39.662,54 100,00% 52,43% 20.794,39 42,80% 16.975,35 4,77% 1.892,80

52,43% 20.794,39  95,23% 37.769,74  100,00% 39.662,54  

AMILTON R. ABELLA

Engenheiro Civil CREA RS008558

OBRA: ACADEMIA

Total90 dias

RAUL DARIVA MAGGI

100,00% 39.662,54

Engenheiro Civil CREA RS172453

Item Descrição dos Serviços
Valor dos 

Serviços
Peso %

30 Dias 60 Dias

Balneário Pinhal, 09 de outubro de 2012.

Totais Acumulados


