OBRA: ACADEMIA
Local: Av. Italia, entre Rua Erich J. Carlsson e Rua 25 de Mar¢o
Area 300,00 m2

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Item Descricdo dos Servicos Valor_ toE Peso % : 30 Dias : 60 Dias : 90 dias - Total
Servicos Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$ Simpl. % | Total R$

1 InstalagOes provisorias 1.812,12 2,07% 100,00% 1.812,12 100,00% 1.812,12
2 |Acessos -Meios-fios e Pavimentagdes 2.719,55 3,10% 100,00% 2.719,55 100,00% 2.719,55
3 |Pisos Academia 18.326,24| 20,92% 80,00%| 14.660,99 20,00% 3.665,25 100,00%| 18.326,24
4  |Pergola Coberta 11.667,81| 13,32% 100,00%| 11.667,81 100,00%| 11.667,81
5 Equipamentos de Exercicios Fisicos 52.661,70| 60,12% 0,00% 0,00 20,00%| 10.532,34 80,00%| 42.129,36 100,00%]| 52.661,70
6 |Limpeza Final da Obra 403,20 0,46% 100,00% 403,20 100,00% 403,20

87.590,62 | 100,00% 21,91%| 19.192,66 29,53%| 25.865,40 48,56%| 42.532,56 100,00% | 87.590,62

Totais Acumulados 21,91%| 19.192,66 51,44%| 45.058,06 100,00%| 87.590,62

Balneéario Pinhal, 24 de julho de 2012.
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