
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Local: Av. Itália, entre Rua Erich J. Carlsson e Rua 25 de Março

Área 300,00 m2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$ Simpl. % Total R$

1 Instalações provisórias 1.812,12 2,07% 100,00% 1.812,12 100,00% 1.812,12

2 Acessos -Meios-fios e Pavimentações 2.719,55 3,10% 100,00% 2.719,55 100,00% 2.719,55

3 Pisos Academia 18.326,24 20,92% 80,00% 14.660,99 20,00% 3.665,25 100,00% 18.326,24

4 Pergola Coberta 11.667,81 13,32% 100,00% 11.667,81 100,00% 11.667,81

5 Equipamentos de Exercícios Físicos 52.661,70 60,12% 0,00% 0,00 20,00% 10.532,34 80,00% 42.129,36 100,00% 52.661,70

6 Limpeza Final da Obra 403,20 0,46% 100,00% 403,20 100,00% 403,20

87.590,62 100,00% 21,91% 19.192,66 29,53% 25.865,40 48,56% 42.532,56

21,91% 19.192,66  51,44% 45.058,06  100,00% 87.590,62  

AMILTON R. ABELLA

Engenheiro Civil CREA RS21278

Engenheiro Civil CREA RS172453

Item Descrição dos Serviços
Valor dos 

Serviços
Peso %

30 Dias 60 Dias

Balneário Pinhal, 24 de julho de 2012.

Totais Acumulados

OBRA: ACADEMIA

Total90 dias

RAUL DARIVA MAGGI

100,00% 87.590,62


