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MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO 
 

 
INTRODUÇÃO  

 
Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros e as diretrizes bá-

sicas para execução de infraestrutura do loteamento industrial, relativo a primeira fase, a ser implan-

tado no Município Balneário Pinhal – Distrito do Túnel Verde. 

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente. 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos serviços se-

rão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 

e a conduta no canteiro de obras. 

Deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previ-

dência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços.  

A fiscalização do Poder Executivo Municipal de Balneário Pinhal poderá exigir da em-

presa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a 

sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada à boa administração 

do canteiro.  

Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, salvo disposição contrária, se-

rão fornecidos pela empresa contratada.   

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 

obra, serão de competência e responsabilidade da contratada. 

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela 

fiscalização do Poder Executivo Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e 

reconstrução necessária, imediatamente após notificação por escrito a empresa pela fiscalização da 

Secretaria de Planejamento. 

É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de 

trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de 

Planejamento de Balneário Pinhal. 

Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das 

obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é neces-

sário que a contratada peça a respectiva permissão por escrito. 
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PLACAS DE OBRA 

 
A placa ficará a cargo da prefeitura, como contrapartida física. 

 
 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 
Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 18, do Ministé-

rio do Trabalho. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme dis-

posição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da 

firma a qual for adjudicada à obra ou serviço. A sinalização (diurna e noturna) e devidos desvios do 

trânsito serão de responsabilidade da contratada, inclusive se houver danos a terceiros por falha nes-

te serviço. 

Todo o serviço que necessite maquinário, seja moto niveladora, retro escavadeira, 

carregadeira, rolo compactador, etc. será atribuição da contratada. Em hipótese alguma o Poder Exe-

cutivo Municipal fornecerá sua infra-estrutura de equipamentos. 

 

 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de servi-

ços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especifi-

cações e demais requisitos do edital. 

A fiscalização do Poder Executivo Municipal, ao considerar concluída a obra ou servi-

ço, comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de recebi-

mento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a 

partir da qual poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do 

recebimento provisório ou definitivo, a obra como um todo será recebida em caráter definitivo por 

comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 1245 do código civil. 

 

PRAZOS 
 
Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital, defi-

nido o prazo de execução em  180 dias. 
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Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 

contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e 

devidamente aceita pela comissão. 

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento 

provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 

 
SERVIÇOS 

 
Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adap-

tando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: martelo de calcetei-

ro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassoura, etc. 

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, cimento, areia, bri-

ta, saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, serão despesas da empresa contratada. 

O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 

sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 

obra, bem como o prazo para execução do trecho.  

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da con-

tratada. 

 
EXECUÇÕES    
 

A) TERRAPLENAGEM 
 
A terraplanagem a ser executada tem memorial especifico no relatório do projeto de 

terraplenagem. 

 
B) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
 
O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento de trânsito, a 

sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 

obra, bem como o prazo para execução do trecho.  

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da con-

tratada. 

As pavimentações a serem executadas tem memorial especifico no relatório do pro-

jeto de pavimentação. 

 

EXECUÇÃO DO MEIO-FIO 
 
O meio fio a ser executado tem memorial especifico no relatório do projeto de pa-

vimentação. 
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EXECUÇÃO DA SARJETA (CALHA) 

 
Entre o meio-fio e a pavimentação será executada a sarjeta. Com o meio fio já execu-

tado, a etapa pavimentação deverá prever um rebaixo como calha de 50cm de largura por 5cm de 

profundidade no calçamento para cada lado da via, para a sarjeta, contudo, o rebaixo será feito com 

as mesmas características da pavimentação. Este espaço será preenchido com concreto no mesmo 

traço do meio fio, utilizando igual caimento da pavimentação. Não há necessidade de ser armado. 

No encontro da boca de lobo, a sarjeta deverá ser rebaixada, direcionando à entrada 

da caixa de passagem 

Não será admitida a execução da sarjeta sem a base em pedra irregular. 

 

C) EXECUÇÃO DA DRENAGEM 
 
Primeiramente, a contratada deverá sinalizar perfeitamente o trecho a ser executado.  

Caso haja impedimento de trânsito, a sinalização deverá ser feita nas esquinas adja-

centes e os moradores dos locais atingidos avisados da obra, bem como o prazo para execução do 

trecho.  

A drenagem a ser executada tem memorial especifico no relatório do projeto de 

drenagem pluvial. 

 

D) EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  
 

A execução da sinalização vertical ficará a cargo da prefeitura como contrapartida fi-

sica e a sinalização horizontal a ser executada tem memorial especifico no relatório do projeto de 

sinalização. 

E) EXECUÇÃO DA ELÉTRICA 

 

A extensão de rede elétrica a ser executada tem memorial especifico no relatório de 

extensão de rede de elétrica. 

 
 

MEDIÇÃO E VISTORIA 
 
Os serviços de pavimentação de pedras irregulares e passeio em concreto serão me-

didos na unidade do metro quadrado (m²) de pavimentação colocada. Já a rede de esgoto pluvial 

será medida por metro linear executado, bem como o número de caixas de passagem concluídas. 

Na entrega dos trechos, o local deverá estar totalmente limpo e livre de entulhos e/ou 

quaisquer materiais, seja na via ou no entorno. 
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PAGAMENTOS 

 
Os pagamentos serão realizados conforme rege o edital, após a entrega na Secreta-

ria da Fazenda do município do laudo de vistoria juntamente com a nota fiscal devidamente informado 

pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal só poderá ser emitida após a verificação do 

montante medido. 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com 

materiais, mão-de-obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, adminis-

tração despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários para a perfeita execu-

ção dos serviços. 

A contratada providenciará a negativa de Débito junto ao INSS (CND), garantindo a 

sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados. 

 
                  

Balneário Pinhal, 01 de junho de 2012. 
 
 
 

 
 

ANDREA MAHLMANN 
Arquiteta – CAU 79.696-4 


