PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EXECUQAO A 2
PREFEITURA:Balneario Pinhal/RS
PROJETO: Terraplanagem,microdrenagem pluvial,pavimentacdo em pedrairregular e rede elétrica — Distrito Industrial — 12 fase FOLHA
N° 07

ITEM APLICACOES INCIDENCIA | VALORES JA A REALIZACAO MENSAL

ORCADOS | REALIZADO | REALIZAR | Il 11 I\ V VI
1 TERRAPLANAGEM 36,23 % | 355.190,07 355.190,07 | 124.316,00 | 159.836,00 | 71.038,07 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX
2 PAVIMENTACAO — PISTA 28,54 % | 279.777,16 279.777,16 | XXXXXXX | 27.977,00 | 111.910,00 | 83.933,00 | 55.957,16 | XXXXXXX
3 PAVIMENTACAO - CICLOVIA 5,58 % 54.716,73 54.716,73 | XXXXXXX| 5471,00| 16.414,00| 27.358,00| 5.473,73 | XXXXXXX
4 REPERFILAGEM CBUQ 2,37 % 23.183,72 23.183,72 | XXXKXXX | XXXXXXX | XXXXXXX [ XXXXXXX [ XXXXXXX | 23.183,72
5 MICRODRENAGEM 13,27 % 130.151,36 130.151,36 | 6.790,00 | 25.970,00 | 51.940,00 | 38.95500 | 6.496,36 [ XXXXXXX
6 ILUMINACAO PUBLICA 14,01 % 137.385,02 137.385,02 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX [ XXXXXXX [ 68.692,51 | 68.692,51
TOTAL 100,00 % | 980.404,06 980.404,06 | 131.106,00 | 219.254,00 | 251.302,07 | 150.246,00 | 136.619,76 | 91.876,23
DATA-BASE: RESPONSAVEL TECNICO: VISTO DA ADMINISTRAQAO: DATA:25/06/2012
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