
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Posto de Saúde Familiar

End.: Distrito Túnel Verde - Balneário Pinhal/RS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

30 60                  90 120 150 180 TOTAL

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O COM BDI R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERP 11.485,80 11.485,80  100% 11.485,80    

CANT 1.756,62 1.756,62    100% 1.756,62      

MOVT 2.399,66 2.399,66    100% 2.399,66      

FUES 47.771,93 23.885,97  50% 23.885,97     50% 47.771,93    

PARE 23.076,03 11.538,02     50% 11.538,02    50% 23.076,03    

COBE 25.190,93 25.190,93    100% 25.190,93    

ESQV 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 35.479,01 17.739,51    50% 17.739,51    50% 35.479,01    

INEL

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 21.891,00 10.945,50    50% 4.378,20       20% 6.567,30      30% 21.891,00    

INHI 9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.746,95 8.936,74       25% 17.873,48    50% 5.362,04      15% 3574,70 10% 35.746,95    

IMPE 10. IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇOES DIVERSAS 1.893,46 1.893,46    100% 1.893,46      

REVE 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 30.557,41 9.167,22       30% 12.222,96    40% 9.167,22       30% 30.557,41    

PISO 23.863,94 11.931,97    50% 11.931,97    50% 23.863,94    

PINT 21.038,71 21.038,71    100% 21.038,71    

INESP 14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PPCI - ACESSIBILIDADE 1.360,98 1360,98 100% 1.360,98      

SEDI 781,47 781,47         100% 781,47         

284.293,90

41.421,51  14,57% 44.591,20     15,68% 43.643,22    15,35% 86.281,30    30,35% 41.600,82    14,63% 26.755,86    9,42% 284.293,90  

41.421,51  14,57% 86.012,71     30,25% 129.655,92  45,60% 215.937,23  75,95% 257.538,05  90,58% 284.293,90  100,00%

BALNEÁRIO PINHAL, 20/06/2012

AMILTON ROMEIRO ABELLA

ENGº. CIVIL e SEG. TRABALHO

CREA 21.278 - MATRÍCULA 3219-0

TOTAL ACUMULADO

TOTAL SERVIÇOS 

1. SERVICOS PRELIMINARES

12. PISOS

13. PINTURAS

15. SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL DO PERÍODO

6. COBERTURA

5.PAREDES/PAINEIS

4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3. MOVIMENTO DE TERRA

2. CANTEIRO DE OBRAS
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CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
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