PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Posto de Saude Familiar

End.: Distrito Tunel Verde - Balneario Pinhal/RS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

30 60 90 120 150 180 TOTAL
CODIGO DESCRIGAO COM BDI RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
SERP [1. SERVICOS PRELIMINARES 11.485,80( 11.485,80 100% 11.485,80
CANT |2. CANTEIRO DE OBRAS 1.756,62| 1.756,62 100% 1.756,62
MOVT [3. MOVIMENTO DE TERRA 2.399,66 2.399,66 100% 2.399,66
FUES |4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 47.771,93| 23.885,97 50% 23.885,97 50% 47.771,93
PARE |5.PAREDES/PAINEIS 23.076,03 11.538,02 50% 11.538,02 50% 23.076,03
COBE |6. COBERTURA 25.190,93 25.190,93 100% 25.190,93
ESQV |7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 35.479,01 17.739,51 50%| 17.739,51 50% 35.479,01
8. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL EXTERNA 21.891,00 10.945,50 50% 4.378,20 20% 6.567,30 30% 21.891,00
INHI 9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 35.746,95 8.936,74 25% 17.873,48 50% 5.362,04 15% 3574,70 10%| 35.746,95
IMPE |10. IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES DIVERSAS 1.893,46| 1.893,46 100% 1.893,46
REVE [11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 30.557,41 9.167,22 30% 12.222,96 40% 9.167,22 30% 30.557,41
PISO |12. PISOS 23.863,94 11.931,97 50%| 11.931,97 50% 23.863,94
PINT [13. PINTURAS 21.038,71 21.038,71 100%| 21.038,71
INESP |14. INSTALAGOES ESPECIAIS - PPCI - ACESSIBILIDADE 1.360,98 1360,98 100% 1.360,98
SEDI |15. SERVICOS DIVERSOS 781,47 781,47 100% 781,47
TOTAL SERVICOS 284.293,90,
TOTAL DO PERIODO 41.421,51 | 14,57%| 44.591,20 | 15,68%| 43.643,22 | 15,35%| 86.281,30 | 30,35%| 41.600,82 | 14,63%| 26.755,86 9,42%| 284.293,90
TOTAL ACUMULADO 41.421,51 | 14,57% 86.012,71 | 30,25%| 129.655,92 | 45,60%| 215.937,23 | 75,95%| 257.538,05 | 90,58%| 284.293,90 | 100,00%

BALNEARIO PINHAL, 20/06/2012

AMILTON ROMEIRO ABELLA
ENG2. CIVIL e SEG. TRABALHO
CREA 21.278 - MATRICULA 3219-0
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