PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Municipio: Balneéario Pinhal/RS
Distrito Industrial — 12 fase

QUADRO DE USOS E FONTES | A4
REALIZACAO MENSAL
PROJETOS TOTAL | I I IV Vv Vi VI [ Vil | IX XI XII

PAVIMENTACAO DAS VIAS
Terraplanagem 355.190,07 | 124.316,00 | 159.836,00 | 71.038,07 | XXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
Calcamento Pedra irregular- Pista 279.777,16 | XXXXXXX| 27.977,00 | 111.910,00 | 83.933,00 55.957,16 [ XXXXXXXXX
Calcamento Pedra irregular- Ciclovia 54.716,73 | XXXXXXX 5.471,00 | 16.414,00 [ 27.358,00 5.473,73 | XXXXXXXXX
Reperfilagem asfaltica CBUQ 23.183,72 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXX 23.183,72
DRENAGEM
Microdrenagem 130.151,36 6.790,00 | 25.970,00 | 51.940,00 | 38.955,00 6.496,36 | XXXXXXXXX
lluminagdo Publica 137.385,02 [ XXXXXXX [ XXXXXXX [ XXXXXXX [ XXXXXXX 68.692,51 68.692,51

TOTAL 980.404,06 | 131.106,00 | 219.254,00 | 251.302,07 | 150.246,00 136.619,76 91.876,23
PIMES CAIXARS 700.000,00 | 93.608,55 | 156.545,46 | 179.427,50 | 107.274,34 97.545,32 65.598,83
CONTRAPARTIDA 280.404,06 | 37.497,45| 62.708,54 | 71.874,57 | 42.971,66 39.074,44 26.277,40

TOTAL 980.404,06 | 131.106,00 | 219.254,00 | 251.302,07 | 150.246,00 136.619,76 91.876,23
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