
 

 
 
 

 
 
 
 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EXECUÇÃO A    2 

PREFEITURA:Balneário Pinhal/RS  

PROJETO: Terraplanagem,microdrenagem pluvial,pavimentação em pedra irregular e rede elétrica – Distrito Industrial – 1ª fase FOLHA 

Nº 07 

 

ITEM APLICAÇÕES INCIDÊNCIA VALORES JÁ A REALIZAÇÃO MENSAL 

   ORÇADOS REALIZADO REALIZAR I II III IV V VI 

            
1 TERRAPLANAGEM 36,23 % 355.190,07  355.190,07 124.316,00 159.836,00 71.038,07 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

2 PAVIMENTAÇÃO – PISTA 28,54 % 279.777,16  279.777,16 XXXXXXX 27.977,00 111.910,00 83.933,00 55.957,16 XXXXXXX 

3 PAVIMENTAÇÃO - CICLOVIA 5,58 % 54.716,73  54.716,73 XXXXXXX 5.471,00 16.414,00 27.358,00 5.473,73 XXXXXXX 

4 REPERFILAGEM CBUQ 2,37 % 23.183,72  23.183,72 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 23.183,72 

5 MICRODRENAGEM 13,27 % 130.151,36  130.151,36 6.790,00 25.970,00 51.940,00 38.955,00 6.496,36 XXXXXXX 

6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14,01 % 137.385,02  137.385,02 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 68.692,51 68.692,51 

            

            

TOTAL 100,00 % 980.404,06  980.404,06 131.106,00 219.254,00 251.302,07 150.246,00 136.619,76 91.876,23 

DATA-BASE: 

JULHO/2011 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA:25/06/2012 

 

 

 


