PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: URBANIZACAO DO ASSENTAMENTO DA 10
End.: Distrito Tunel Verde

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

B VALOR DOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM | SERVICOS DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SERVICOS (R$) PESO % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)
1 INSTAL. PROVISORIAS R$4.887,66 0,87% 100% R$ 4.887,66 0% | R$ - 0% | R$ - 0% R$ - 100% 4.887,66
2 SINALIZACAO DA OBRA R$221,82 0,04% 100% R$ 221,82 0% | R$ - 0% | R$ - 0% R$ - 100% 221,82
3 MOVIMENTACAO DE TERRA R$30.012,89 537% 40% R$ 12.005,16 | 20% | R$ 6.002,58 | 20% | R$ 6.002,58 20% | R$ 6.002,58 | 100% 30.012,89
4 MEIO FIO R$54.236,37 9,70% 20% R$ 10.847,27 | 40% | R$  21.694,55| 40% [R$ 21.694,55 0% R$ - 100% 54.236,37
5 DRENAGEM R$74.272,37 | 13,29% 25% R$ 18.568,09 | 25% | R$  18.568,09 | 25% |[R$ 18.568,09 25% | R$ 18.568,09 | 100% 74.272,37
6 PAVIMENTACAO R$376.154,21 67,29% 10% R$ 37.615,42 40% R$ 150.461,68 40% R$  150.461,68 10% R$ 37.615,42 | 100% 376.154,21
7 SINALIZACAO VIARIA R$3.257,98 0,58% 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$ 3.257,98 | 100% 3.257,98
8 LIMPEZA FINAL R$10.825,88 1,94% 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$ 10.825,88 | 100% 10.825,88
9 CONTRAPARTIDA FISICA DA MUNICIPALIDADE R$5.152,00 0,92% 100% R$ 5.152,00 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 5.152,00
TOTAL R$ 559.021,18| 100,00% 15,97% R$ 89.297,42 | 35,19% | R$ 196.726,90 | 35,19% | R$ 196.726,90 | 13,64% | R$ 76.269,95 | 100% 559.021.18
Totais Acumulados 15,97% R$ 89.297,42 | 51,17% | R$  286.024,33 | 86,36% | R$  482.751,23 | 100,00% | R$ 559.021,18 | 100% ) ’
VALOR DOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM SERVICOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS (x 10 unidades) SERVICOS (R$) PESO % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT (3)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$884,00 0,23% 100% R$ 884,00 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 884,00
2 MOVIMENTO DE TERRA R$4.461,70 1,14% 100% R$ 4.461,70 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 4.461,70
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$76.166,29 19,42% 80% R$ 60.933,03 20% R$ 15.233,26 0% R$ - 0% R$ - 100% 76.166,29
4 PAREDES R$46.978,30 11,98% 40% R$ 18.791,32 40% R$ 18.791,32 20% R$ 9.395,66 0% R$ - 100% 46.978,30
5 COBERTURA R$39.236,99 10,00% 0% R$ - 30% R$ 11.771,10 40% R$ 15.694,80 30% R$ 11.771,10 | 100% 39.236,99
6 ESQUADRIAS R$39.035,82 9,95% 0% R$ - 0% R$ - 30% R$ 11.710,75 70% R$ 27.325,07 | 100% 39.035,82
7 INSTALACAO ELETRICA/ ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA R$32.681,90 8,33% 10% R$ 3.268,19 40% R$ 13.072,76 40% R$ 13.072,76 10% R$ 3.268,19 | 100% 32.681,90
8 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$23.072,50 5,88% 40% R$ 9.229,00 | 20% | R$ 461450 | 20% | R$ 4.614,50 20% [ R$ 4.614,50 | 100% 23.072,50
9 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO R$1.166,62 0,30% 80% R$ 933,30 | 20% | R$ 233,32 0% |[R$ - 0% R$ - 100% 1.166,62
10 |REVESTIMENTOS R$63.202,10 | 16,11% 0% R$ - 20% | R$  12.640,42 | 40% | R$ 25.280,84 40% | R$ 25.280,84 | 100% 63.202,10
11 [PIsos | R$16.725,00 4,26% 0% R$ - 30% | R$ 5.017,50 | 50% | R$ 8.362,50 20% [ R$ 3.345,00 | 100% 16.725,00
12 PINTURA R$22.342,87 5,70% 0% R$ - 0% R$ - 30% R$ 6.702,86 70% R$ 15.640,01 | 100% 22.342,87
13 [LIMPEZA R$548,00 0,14% 0% R$ - 0% |[R$ - 0% |[R$ - 100% | R$ 548,00 | 100% 548,00
14 SERVICOS EXTRAS - COMPOSICOES E PRECO DE MERCADO R$10.333,94 2,63% 0% R$ - 30% R$ 3.100,18 30% R$ 3.100,18 40% R$ 4.133,58 | 100% 10.333,94
15 [15.1.1 Regularizagdo Fundiaria R$7.200,00 1,84% 25% R$ 1.800,00 | 25% | R$ 1.800,00 | 25% | R$ 1.800,00 25% | R$ 1.800,00 | 100% 7.200,00
15 [15.1.2 Trabalho Técnico Social R$8.264,63 2,11% 63,57% | R$ 5.254,21 | 12,95% | R$ 1.070,07 | 14,00% | R$ 1.157,14 | 9,48% | R$ 783,21 | 100% 8.264,63
TOTAL R$ 392.300,66| 100,00% 26,91% [ R$ 105.554,75 | 22,26% | R$  87.344,43 | 25,72% | R$ 100.891,99 | 25,11% | R$ 98.509,50 | 100% 392.300.66
Totais Acumulados 26,91% R$  105.554,75 | 49,17% | R$ 192.899,18 | 74,89% | R$ 293.791,16 | 100,00% | R$ 392.300,66 | 100% ) ’
VALOR DOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM SERVICOS DA QUADRA POLIESPORTIVA SERVICOS (R$) PESO % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$529,51 0,41% 100% R$ 529,51 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 529,51
2 SERVICOS TECNICOS R$2.552,99 1,98% 100% R$ 2.552,99 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 2.552,99
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$3.434,39 2,66% 100% R$ 3.434,39 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% 3.434,39
4 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO R$2.492,00 1,93% 80% R$ 1.993,60 20% R$ 498,40 0% R$ - 0% R$ - 100% 2.492,00
5 PISO | R$50.641,07 39,26% 0% R$ - 50% R$ 25.320,54 50% R$ 25.320,54 0% R$ - 100% 50.641,07
6 PINTURA R$4.312,00 3,34% 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$ 4.312,00 | 100% 4.312,00
7 URBANIZACAO R$65.031,47 50,41% 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$ 65.031,47 | 100% 65.031,47
TOTAL R$ 128.993,43| 100,00% 6,60% R$ 8.510,49 | 20,02% | R$  25.818,94 | 19,63% | R$  25.320,54 | 53,76% | R$ 69.343,47 | 100% 128.993 43
Totais Acumulados 6,60% R$ 8.510,49 | 26,61% [ R$ 34.329,43 | 46,24% | R$ 59.649,96 | 100,00% [ R$ 128.993,43 | 100% ) ’
SERVICOS A EXECUTAR
I\D/é;OSREFI?\(I)I?;(.)r(S).(réé) PESO % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
TOT A L G E R A L % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)
R$ 1.080.315,27| 100,00% 18,82% R$ 203.362,66 | 28,69% | R$  309.890,27 | 29,89% | R$  322.939,42 | 22,60% | R$ 244.122,92 | 100% 1.080.315.27
Totais Acumulados 18,82% R$ 203.362,66 | 47,51% | R$ 513.252,93 | 77,40% | R$ 836.192,35 | 100,00% | R$  1.080.315,27 | 100% ' ’ '
Balneario Pinhal, 11 de Maio de 2012. Raul Dariva Maggi Amilton Romeiro Abella
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