
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$4.887,66 0,87% 100% 4.887,66R$          0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 4.887,66                       

2 R$221,82 0,04% 100% 221,82R$             0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 221,82                          

3 R$30.012,89 5,37% 40% 12.005,16R$        20% 6.002,58R$          20% 6.002,58R$          20% 6.002,58R$             100% 30.012,89                     

4 R$54.236,37 9,70% 20% 10.847,27R$        40% 21.694,55R$        40% 21.694,55R$        0% -R$                      100% 54.236,37                     

5 DRENAGEM R$74.272,37 13,29% 25% 18.568,09R$        25% 18.568,09R$        25% 18.568,09R$        25% 18.568,09R$           100% 74.272,37                     

6 PAVIMENTAÇÃO R$376.154,21 67,29% 10% 37.615,42R$        40% 150.461,68R$      40% 150.461,68R$      10% 37.615,42R$           100% 376.154,21                   

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$3.257,98 0,58% 0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 3.257,98R$             100% 3.257,98                       

8 R$10.825,88 1,94% 0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 10.825,88R$           100% 10.825,88                     

9 CONTRAPARTIDA FISICA DA MUNICIPALIDADE R$5.152,00 0,92% 100% 5.152,00R$          0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 5.152,00                       

R$ 559.021,18 100,00% 15,97% 89.297,42R$        35,19% 196.726,90R$      35,19% 196.726,90R$      13,64% 76.269,95R$           100%

15,97% 89.297,42R$        51,17% 286.024,33R$      86,36% 482.751,23R$      100,00% 559.021,18R$          100%

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$884,00 0,23% 100% 884,00R$             0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 884,00                          

2 R$4.461,70 1,14% 100% 4.461,70R$          0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 4.461,70                       

3 R$76.166,29 19,42% 80% 60.933,03R$        20% 15.233,26R$        0% -R$                   0% -R$                      100% 76.166,29                     

4 R$46.978,30 11,98% 40% 18.791,32R$        40% 18.791,32R$        20% 9.395,66R$          0% -R$                      100% 46.978,30                     

5 COBERTURA R$39.236,99 10,00% 0% -R$                   30% 11.771,10R$        40% 15.694,80R$        30% 11.771,10R$           100% 39.236,99                     

6 ESQUADRIAS R$39.035,82 9,95% 0% -R$                   0% -R$                   30% 11.710,75R$        70% 27.325,07R$           100% 39.035,82                     

7 INSTALAÇÃO ELETRICA/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA R$32.681,90 8,33% 10% 3.268,19R$          40% 13.072,76R$        40% 13.072,76R$        10% 3.268,19R$             100% 32.681,90                     

8 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS R$23.072,50 5,88% 40% 9.229,00R$          20% 4.614,50R$          20% 4.614,50R$          20% 4.614,50R$             100% 23.072,50                     

9 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO R$1.166,62 0,30% 80% 933,30R$             20% 233,32R$             0% -R$                   0% -R$                      100% 1.166,62                       

10 REVESTIMENTOS R$63.202,10 16,11% 0% -R$                   20% 12.640,42R$        40% 25.280,84R$        40% 25.280,84R$           100% 63.202,10                     

11 PISOS R$16.725,00 4,26% 0% -R$                   30% 5.017,50R$          50% 8.362,50R$          20% 3.345,00R$             100% 16.725,00                     

12 PINTURA R$22.342,87 5,70% 0% -R$                   0% -R$                   30% 6.702,86R$          70% 15.640,01R$           100% 22.342,87                     

13 R$548,00 0,14% 0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 548,00R$                100% 548,00                          

14 SERVIÇOS EXTRAS -  COMPOSIÇOES E PREÇO DE MERCADO R$10.333,94 2,63% 0% -R$                   30% 3.100,18R$          30% 3.100,18R$          40% 4.133,58R$             100% 10.333,94                     

15 R$7.200,00 1,84% 25% 1.800,00R$          25% 1.800,00R$          25% 1.800,00R$          25% 1.800,00R$             100% 7.200,00                       

15 R$8.264,63 2,11% 63,57% 5.254,21R$          12,95% 1.070,07R$          14,00% 1.157,14R$          9,48% 783,21R$                100% 8.264,63                       

R$ 392.300,66 100,00% 26,91% 105.554,75R$      22,26% 87.344,43R$        25,72% 100.891,99R$      25,11% 98.509,50R$           100%

26,91% 105.554,75R$      49,17% 192.899,18R$      74,89% 293.791,16R$      100,00% 392.300,66R$          100%

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$529,51 0,41% 100% 529,51R$             0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 529,51                          

2 R$2.552,99 1,98% 100% 2.552,99R$          0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 2.552,99                       

3 R$3.434,39 2,66% 100% 3.434,39R$          0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                      100% 3.434,39                       

4 R$2.492,00 1,93% 80% 1.993,60R$          20% 498,40R$             0% -R$                   0% -R$                      100% 2.492,00                       

5 PISO R$50.641,07 39,26% 0% -R$                   50% 25.320,54R$        50% 25.320,54R$        0% -R$                      100% 50.641,07                     

6 PINTURA R$4.312,00 3,34% 0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 4.312,00R$             100% 4.312,00                       

7 URBANIZAÇÃO R$65.031,47 50,41% 0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 65.031,47R$           100% 65.031,47                     

R$ 128.993,43 100,00% 6,60% 8.510,49R$          20,02% 25.818,94R$        19,63% 25.320,54R$        53,76% 69.343,47R$           100%

6,60% 8.510,49R$          26,61% 34.329,43R$        46,24% 59.649,96R$        100,00% 128.993,43R$          100%

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

R$ 1.080.315,27 100,00% 18,82% 203.362,66R$      28,69% 309.890,27R$      29,89% 322.939,42R$      22,60% 244.122,92R$          100%

18,82% 203.362,66R$      47,51% 513.252,93R$      77,40% 836.192,35R$      100,00% 1.080.315,27R$       100%

128.993,43          
Totais Acumulados

1.080.315,27   
Totais Acumulados

VALOR DOS TOTAL 

DOS SERVIÇOS (R$) 

15.1.2 Trabalho Técnico Social

392.300,66          
Totais Acumulados
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IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

TOTAL 
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30 DIAS
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SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
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TOTAL120 DIAS
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559.021,18          

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

TOTAL90 DIAS

TOTAL 

LIMPEZA FINAL

SINALIZAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS A EXECUTAR

120 DIAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Amilton Romeiro Abella

Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA 21.278 - Matrícula 3219-0

Raul  Dariva Maggi

Engº Civil - CREA 172453

SERVIÇOS A EXECUTAR

30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS TOTAL

Balneário Pinhal, 11 de Maio de 2012.

15.1.1 Regularização Fundiária

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra: URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA 10

End.: Distrito Túnel Verde
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