PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL
CALCAMENTO DA RUA IPANEMA (Trecho: Entre Av. Pampa e Av. Perimetral) + TRECHO da Av. ALEGRETE

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Valores Base: SINAPI/ OUTUBRO 2011

contrato: 323.983-19

Enge Civil - CREA 172453

Eng? Civil e Seg. Trabalho
CREA - RS 008558 - Matricula 3219-0

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
DE SERVICOS SERVIGCOS (R$) % % | TOT®) % TOT ($) % | TOT($) % | TOT($) % | TOT®)
A- Av. PAMPA
1 INST.PROVISORIAS 2.456,43 1,64 100,00 2.456,43 100,00 2.456,43
2 |SINALIZACAO DA OBRA R$591,45 0,39 25,00 147,86 25,00 147,86 25,00 147,86 25,00 147,86] 100,00 591,45
3 LOCACAO E ESCAVACOES R$2.959,32 1,97 80,00 2.367,46 20,00 591,86 100,00 2.959,32
4 |MEIO-FIO R$14.691,58 9,78 30,00 4.407,47 40,00 5876,63 30,00 4.407,47 100,00 14.691,58
5 |ATERRO R$4.857,77 3,23 50,00 2.428,89 50,00 2.428,89 100,00 4.857,77
6 PAVIMENTACAO R$49.386,69 | 32,88 30,00 14816,01 70,00 34.570,68 100,00 49.386,69
7 |SARGETA CONCRETO R$5.831,05 3,88 60,00 3.498,63 40,00 2332,42 100,00 5.831,05
8 DRENA GEM PLUVIAL R$20.370,19 | 13,56 20,00 4.074,04 50,00 10185,10 30,00 6111,06 100,00 20.370,19
9 |SINALIZACAO R$852,69 0,57 100,00 852,69] 100,00 852,69
10 |ENTREGA DA OBRA R$2.555,78 1,70 100,00| 2.555,78 100,00 2.555,78
B- Trecho Av. ALEGRETE

11 |PAVIMENTACAO R$19.855,88 | 13,22 40,00 7.942,35 40,00 7942,35 20,00 3971,18 100,00 19.855,88
12 |DRENAGEM PLUVIAL R$17.959,72 | 11,96 40,00 7.183,89 40,00 7183,89 20,00 3591,94 100,00 17.959,72
13  |CONTRAPARTIDA MUNICIPALIDADE R$7.815,37 5,20 100,00 7.815,37 100.00 7.815,37

TOTAL R$ 150.183,92 100,00 26,56 39.893,50 24,43 36.689,00 23,62 35.474,41 25,39 38.127,02 ' 150.183.92

Acumulados 26,56 39.893,50 50,99 76.582,50 74,61 112.056,90 100,00 150.183,92 ’ ’
Balneério Pinhal, 30 de Maio de 2012
RaulMaggi Amilton Romeiro Abella




