
PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO PINHAL

Valores Base: SINAPI/ OUTUBRO 2011

contrato: 323.983-19

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 2.456,43               1,64 100,00 2.456,43 100,00 2.456,43          

2 R$591,45 0,39 25,00 147,86 25,00 147,86 25,00 147,86        25,00 147,86 100,00 591,45             

3 R$2.959,32 1,97 80,00 2.367,46 20,00 591,86 100,00 2.959,32          

4 R$14.691,58 9,78 30,00 4.407,47 40,00 5876,63 30,00 4.407,47     100,00 14.691,58        

5 R$4.857,77 3,23 50,00 2.428,89     50,00 2.428,89     100,00 4.857,77          

6 R$49.386,69 32,88 30,00 14816,01 70,00 34.570,68  100,00 49.386,69        

7 SARGETA CONCRETO R$5.831,05 3,88 60,00 3.498,63 40,00 2332,42 100,00 5.831,05          

8 DRENASGEM PLUVIAL R$20.370,19 13,56 20,00 4.074,04 50,00 10185,10 30,00 6111,06 100,00 20.370,19        

9 SINALIZAÇÃO R$852,69 0,57 100,00 852,69 100,00 852,69             

10 R$2.555,78 1,70 100,00 2.555,78    100,00 2.555,78          

11 R$19.855,88 13,22 40,00 7.942,35 40,00 7942,35 20,00 3971,18 100,00 19.855,88        

12 R$17.959,72 11,96 40,00 7.183,89 40,00 7183,89 20,00 3591,94 100,00 17.959,72        

13 CONTRAPARTIDA MUNICIPALIDADE R$7.815,37 5,20 100,00 7.815,37 7.815,37          

R$ 150.183,92 100,00 26,56 39.893,50      24,43 36.689,00   23,62 35.474,41   25,39 38.127,02  

26,56 39.893,50         50,99 76.582,50     74,61 112.056,90   100,00 150.183,92      

Balneário Pinhal, 30 de Maio de 2012

Amilton Romeiro Abella

Engº Civil - CREA 172453 Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA - RS 008558 - Matrícula 3219-0

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL

ATERRO 

SINALIZAÇÃO DA OBRA

LOCAÇÃO E ESCAVAÇÕES

MEIO-FIO

RaulMaggi

ENTREGA DA OBRA

60 DIAS

INST.PROVISÓRIAS

30 DIAS

SERVIÇOS A EXECUTAR

120 DIAS90 DIAS

100,00

150.183,92      

CALÇAMENTO DA RUA IPANEMA (Trecho: Entre Av. Pampa e Av. Perimetral) +  TRECHO da Av. ALEGRETE

B- Trecho Av. ALEGRETE

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM PLUVIAL

A- Av. PAMPA

Acumulados

TOTAL 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   


