
TOTAL

30 60 R$

80% 20% 100%

5.448,03         1362,01 6.810,04 -

50% 50% 100%

97.905,88    97905,88 195.811,75     

50% 50% 100%

47.673,15 47673,15 95.346,30    

100% 100%

10.133,49 10.133,49    

100% 100%

3906,43 3.906,43      

100% 100%

1293,88 1.293,88      

51,44% 48,56% 100,00%

161.160,55 152141,34 313301,89

51,44% 100,00%

161.160,55 313301,89
TOTAL ACUMULADO

313.301,89

313.301,89

5. Sinalização Horizontal e Vertical 3906,43

TOTAL DO PERÍODO

6. Serviços Finais 1293,88

195.811,75

Calçadão3. 95346,30

4. Caixas Jardim de Chuva 10.133,49

Raul Dariva Maggi Amilton R. Abella

Engº Civil - CREA 172453 Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA RS 008558 - Matrícula 3219-0

1. Serviços Preliminares 6810,04

2. Pavimentação

Item Descrição dos serviços
PERÍODO (DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL ITEM

PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

REVESTIMENTO  DE ASFALTO da Av. Tunel Verde 

Balneário Pinhal, 17 de maio de 2012.


