
 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO    -   PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

Obra: ALARGAMENTO DE VIA E DRENAGEM

Contrato:  330.576-30/Ministério das Cidades

Balneário Pinhal, 30 de abril de 2012.

TOTAL

30 60 R$

100% 100%

6.990,11 6.990,11

100% 100%

3.454,84 3.454,84

100% 100%

5.666,83 5.666,83

100% 100%

6.310,62 6.310,62

100% 100%

6247,66 6.247,66

100% 100%

10279,21 10.279,21

100% 100,00%

17686,53 17.686,53

65% 35% 100,00%

31188,85 16793,99 47.982,84

100% 100,00%

3175,87 3.175,87

49,92% 50,08% 100,00%

56.787,12 51007,39 107.794,51

49,92% 100,00%

56.787,12 107794,51

Amilton R. Abella

Raul Dariva Maggi Engº Civil e Seg. Trabalho

Engº Civil - CREA 172453 CREA RS 008558 - Matrícula 3219-0

Item

1. Serviços Preliminares

2.

Descrição dos serviços

Canteiro de Obras

8.

9.

5.

6.

7.

3.

4.

6.990,11

6.247,66

10.279,21

SERVIÇOS DIVERSOS

ASSENTAMENTO TUBOS/PEÇAS E ENVELOPAMENTO

Serviços Técnicos

Movimento de Terra

17.686,53

47.982,84

3.175,87

107.794,51

PERÍODO (DIAS)

3.454,84

5.666,83

6.310,62

TOTAL ITEM

Balneário Pinhal, 30 de abril de 2012.

TOTAL ACUMULADO

BASE PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM/OBRAS CONTENÇÃO E CAIXAS

OUTROS SERVIÇOS 

TOTAL DO PERÍODO


