CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO -
Obra: ALARGAMENTO DE VIA E DRENAGEM

Balneario Pinhal, 30 de abril de 2012.

PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

Contrato: 330.576-30/Ministério das Cidades

PERIODO (DIA TOTAL
Iltem [Descricdo dos servigos TOTAL ITEM ODO (DIAS) ©
30 60 RS
(o) o)
1. |Servicos Preliminares 6.990,11 100% 100%
6.990,11 6.990,11
(o) 0,
2. |Canteiro de Obras 3.454,84 100% 100%
3.454,84 3.454,84
(o) o)
3. |[Servigcos Técnicos 5.666,83 100% 100%
5.666,83 5.666,83
(o) o)
4, [Movimento de Terra 6.310,62 100% 100%
6.310,62 6.310,62
(o) o)
5. [SERVICOS DIVERSOS 6.247,66 100% 100%
6247,66 6.247,66
100% 1009
6. |ASSENTAMENTO TUBOS/PECAS E ENVELOPAMENTO 10.279,21 00% 00%
10279,21 10.279,21
(o) ()
7. |BASE PAVIMENTACAO 17.686,53 100% 100,00%
17686,53 17.686,53
0, 0, ()
8. |DRENAGEM/OBRAS CONTENCAO E CAIXAS 47.982,84 65% 35% 100,00%
31188,85 16793,99 47.982,84
100% 100,00%
9. |OUTROS SERVICOS 3.175,87
¢ 3175,87 3.175,87
, 49,92% 50,08% 100,00%
L DO PERIOD 107. 1
TOTAL DO PERIODO 07.794,5 56.787,12 51007,39 107.794,51
0, [o)
TOTAL ACUMULADO 49,92% 100,00%
56.787,12 107794,51

Balneario Pinhal, 30 de abril de 2012.
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