PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO E QUALIFICAGAO DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM| DISCRIMINAGAO DE SERVICOS SI\E/QI\',%RO?%) PEO/fO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
SIMPL.% | TOT($) |SIMPL% | TOT($) [SIMPL% | TOT($) |SIMPL% | TOT($) | SIMPL.% TOT ($)
1 INSTALAQC)ES PROVISORIAS 18.693,18 1,56 100,00 18.693,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18.693,18
2 SERVICOS PRELIMINARES 25.378,40 2,12 100,00 25.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.378,40
3 SERVICOS TECNICOS 12.900,00 1,08 100,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.900,00
4 MOVIMENTO DE TERRA 70.624,23 5,89 70,00 49.436,96 30,00 21187,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70.624,23
5 REDE DE COLETA PLUVIAL 78.878,90 6,58 50,00 39.439,45 50,00 39439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78.878,90
6 MEIO FIO 164.604,00 13,73 30,00 49.381,20 50,00 82302,00 20,00 32920,80 0,00 0,00 100,00 164.604,00
7 PAVIM ENTAQAO DA VIA 508.609,36 42,44 20,00 101.721,87 30,00 152582,81 30,00 152582,81 20,00 101721,87 100,00 508.609,36
8 SARGETA 87.410,40 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 34964,16 60,00 52446,24 100,00 87.410,40
9 PASSEIO PUBLICO 219.549,75 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 87819,90 60,00 131729,85 100,00 219.549,75
10 SINALIZAQAO VIARIA 11.810,76 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11810,76 100,00 11.810,76
TOTAL 1.198.458,98 | 100,00| 24,78 | 296.951,06 | 24,66 | 29551153 | 2572 | 308.287,67 | 24,84 | 297.708,72| 100,00 1.198.458,98

Balneario Pinhal, 03 de maio de 2012.
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