
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TO T ($) SIMPL.% TOT ($)

1 18.693,18 1,56 100,00 18.693,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18.693,18

2 25.378,40 2,12 100,00 25.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.378,40

3 12.900,00 1,08 100,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.900,00

4 70.624,23 5,89 70,00 49.436,96 30,00 21187,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70.624,23

5 78.878,90 6,58 50,00 39.439,45 50,00 39439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78.878,90

6 164.604,00 13,73 30,00 49.381,20 50,00 82302,00 20,00 32920,80 0,00 0,00 100,00 164.604,00

7 508.609,36 42,44 20,00 101.721,87 30,00 152582,81 30,00 152582,81 20,00 101721,87 100,00 508.609,36

8 87.410,40 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 34964,16 60,00 52446,24 100,00 87.410,40

9 219.549,75 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 87819,90 60,00 131729,85 100,00 219.549,75

10 11.810,76 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11810,76 100,00 11.810,76

1.198.458,98 100,00 24,78 296.951,06 24,66 295.511,53 25,72 308.287,67 24,84 297.708,72 100,00 1.198.458,98    

ITEM
PESO 

%
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$) 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

120 DIAS30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

TOTAL

RAUL DARIVA MAGGI

60 DIAS 90 DIAS

INSTALAÇÕES PROVISORIAS

DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS

Balneário Pinhal, 03 de maio de 2012.

PAVIMENTAÇÃO DA VIA

SARGETA

SERVIÇOS A EXECUTAR

SERVICOS PRELIMINARES

SERVIÇOS TÉCNICOS

MOVIMENTO DE TERRA

REDE DE COLETA PLUVIAL

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Eng. Civil - CREA RS172453

TOTAL

PASSEIO PÚBLICO

MEIO FIO


