OBRA: CALCADAO DA AVENIDA ALEGRETE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO TECNICO

Area = 1.208,40 m2
Valores basicos: SINAPI/OUTUBRO 2011

MENSAL
ITEM SERVICO 30D % 60 D % 90 D % TOTAL %
01 [SERVICOS PRELIMINARES 2.815.75 | 100% 2.815,75 100
02 |CANTEIRO DE OBRAS 834,34 | 100% 834,34 100
03 [SERVICOS TECNICOS 1.966,31 | 60% 1.310,87 | 40% 3.277,18 100
04 |PAVIMENTACAO 28.398,08 | 30% | 37.864,11| 40% | 28.398,08 30% 94.660,28 100

TOTAL DAS PARCELAS

34.014,48 | 33,48 | 39.174,98 | 38,56 28.398,08 27,95 | 101.587,55

Acumuladas

Balneario Pinhal 19/03/2012

34.014,48 33,48 73.189,47 72,05 101.587,55 100,00 101.587,55
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