
% R$ % R$ % R$
1. Serviços Preliminares 4.235,43 2,99% 100% 4.235,43           0% -                100% 4.235,43
2. Pavimentação 86.513,72 61,10% 20% 17.302,74         80% 69.210,98      100% 86.513,72
3. Drenagem 46.413,33               32,78% 100% 46.413,33         0% -                100% 46.413,33
4. Sinalização 1.352,14 0,95% 0% -                   100% 1.352,14        100% 1.352,14

5. Contrapartida Física 3.076,71 2,17% 100% 3.076,71           0% -                100% 3.076,71

141.591,33 100,00% 50,16% 71.028,21         49,84% 70.563,12      100% 141.591,33

141.591,33 100,00% 50,16% 71.028,21         100,00% 141.591,33    100% 141.591,33

TOTAL

Balneário Pinhal, 15 de fevereiro de 2012.

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil  Crea-RS172453

PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL
REVESTIMENTO  DE ASFALTO da Rua Dilcemar Nunes

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CUSTO DIRETO

CUSTO ACUMULADO

30 DIAS 60 DIASItem Descrição dos serviços
PERÍODO (DIAS)

VALOR TOTAL  R$ Peso %


