
PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO PINHAL
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AV. PAMPA ALA NORTE  

End.: TRECHO AV. GEN. OSÓRIO E RUA SHÖENWALD

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$3.537,83 2,29 100,00 3.537,83 100,00 3.537,83       
2 R$369,00 0,24 25,00 92,25 25,00 92,25 50,00 184,50       100,00 369,00          
3 R$8.558,37 5,53 40,00 3.423,35 40,00 3423,35 20,00 1.711,67    100,00 8.558,37       
4 R$7.499,84 4,84 30,00 2.249,95 40,00 2999,94 30,00 2.249,95    100,00 7.499,84       
5 ATERRO R$9.427,86 6,09 100,00 9.427,86 100,00 9.427,86       
6 PAVIMENTAÇÃO R$118.741,04 76,70 20,00 23.748,21 30,00 35622,31 50,00 59370,52 100,00 118.741,04   
7 SINALIZAÇÃO TRÂNSITO R$3.406,30 2,20 100,00 3.406,30    100,00 3.406,30       
8 R$3.272,52 2,11 100,00 3.272,52    100,00 3.272,52       

R$ 154.812,76 100% 27,44 42.479,45      27,22 42.137,85   45,34 70.195,47  100,00
27,44 42.479,45      54,66 84.617,29   100,00 154.812,76    100,00%

TOTAL90 DIAS

TOTAL 
ENTREGA DA OBRA

SINALIZAÇÃO DA OBRA
LOCAÇÃO E ESCAVAÇÕES
MEIO-FIOS

60 DIAS

INSTAL. PROVISÓRIAS

30 DIAS
SERVIÇOS A EXECUTAR

TRECHO AV. GEN. OSORIO RUA SHÖENWALD

154.812,76   
Totais Acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Balneário Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.
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