
 

% TOT ($) % TOT ($) % TOT ($) % TOT ($)

1 R$3.537,83 2,34% 100,00 3.537,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.537,83               

2 R$369,00 0,24% 50,00 184,50 25,00 92,25 25,00 92,25                 100,00 369,00                  

3 R$8.170,13 5,41% 100,00 8.170,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8.170,13               

4 R$8.480,97 5,62% 40,00 3.392,39 60,00 5088,58 0,00 0,00 100,00 8.480,97               

5 ATERRO R$6.259,78 4,15% 60,00 3.755,87 40,00 2503,91 0,00 0,00 100,00 6.259,78               

6 PAVIMENTAÇÃO R$117.476,80 77,79% 20,00 23.495,36 40,00 46990,72 40,00 46990,72 100,00 117.476,80           

7 SINALIZAÇÃO R$3.483,10 2,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3483,10 100,00 3.483,10               

8 R$3.233,75 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3233,75 100,00 3.233,75               

R$ 151.011,36 100,00% 28,17 42.536,08          36,21 54.675,46          35,63 53.799,82          100,00 151.011,36           
Acumulados 28,17 42.536,08              64,37 97.211,54              100,00 151.011,36            

Raul  Dariva Maggi Amilton Romeiro Abella
Engº Civil - CREA/RS  122453 Engº Civil e Seg. Trabalho

CREA - RS008558 - Matrícula 3219-0

TOTAL
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$) 
PESO (%) 30 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO PINHAL
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AV. PAMPA -ALA SUL
End.: TRECHO AV.GEN. OSÓRIO E RUA SHÖENWALD 

ITEM
DISCRIMINAÇÃO  DOS 

SERVIÇOS

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

TOTAL 

LIMPEZA

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINÁRES

MEIO-FIO

90 DIAS60 DIAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS


