
Folha 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$10.920,00 2,34 100,00 10.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GRAUTEAMENTO R$720,00 0,15 100,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 COBERTURA R$44.064,00 9,43 50,00 22.032,00 50,00 22.032,00 0,00 0,00

4 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO R$49.500,00 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ALVENARIAS R$13.746,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA R$13.176,00 2,82 20,00 2.635,20 40,00 5.270,40 40,00 5.270,40

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$18.891,60 4,04 0,00 0,00 30,00 5.667,48 30,00 5.667,48

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$108.873,60 23,30 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36

9 CONTRAPISO R$52.776,00 11,30 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60

10 ESCADARIA R$3.540,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.770,00

11 PISOS, AZULEJOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS R$143.436,00 30,70 0,00 0,00 10,00 14.343,60 10,00 14.343,60

12 LIMPEZA GERAL R$7.560,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO DIRETO R$ 467.203,20 100,00 11,23 52.472,16 13,59 63.478,44 9,25 43.216,44

ACUMULADO R$ 467.203,20 100,00 11,23 52.472,16 24,82 115.950,60 34,07 159.167,04

TOTAL GERAL R$ 467.203,20 100,00 11,23% R$ 52.472,16 13,59% R$ 63.478,44 9,25% R$ 43.216,44

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ETAPA 2

PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

End.: Alameda Renê Luiz Horn esquina Rua Guido Valente- Balneário Pinhal/RS

VALOR DOS 

SERVIÇOS

PESO       

%
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS



Folha 02

120 DIAS TOTAL

SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10.920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 44.064,00

20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 100,00 49.500,00

0,00 0,00 50,00 6.873,00 50,00 6.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.746,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.176,00

40,00 7.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18.891,60

10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 20,00 21.774,72 20,00 21.774,72 100,00 108.873,60

10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 20,00 10.555,20 20,00 10.555,20 100,00 52.776,00

50,00 1.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.540,00

10,00 14.343,60 10,00 14.343,60 20,00 28.687,20 20,00 28.687,20 20,00 28.687,20 100,00 143.436,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.560,00 100,00 7.560,00

10,65 49.735,20 10,12 47.281,56 13,19 61.625,16 15,18 70.917,12 16,80 78.477,12 100,00 467.203,20

44,71 208.902,24 54,83 256.183,80 68,02 317.808,96 83,20 388.726,08 100,00 467.203,20 100,00 467.203,20

10,65% R$ 49.735,20 10,12% R$ 47.281,56 13,19% R$ 61.625,16 15,18% R$ 70.917,12 16,80% R$ 78.477,12 100,00 R$ 467.203,20

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

90 DIAS 105 DIAS60 DIAS 75 DIAS

RAUL DARIVA MAGGI

Eng. Civil - CREA RS172453

Balneário Pinhal, 1 de novembro de 2011.


