PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL

Folha 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Obra: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - ETAPA 2
End.: Alameda René Luiz Horn esquina Rua Guido Valente- Balneério Pinhal/RS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS V;\és\ﬁCDOOSS PE/?O 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$10.920,00 2,34 100,00 10.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GRAUTEAMENTO R$720,00 0,15 100,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 COBERTURA R$44.064,00 9,43 50,00 22.032,00 50,00 22.032,00 0,00 0,00
4 IMPERMEABILIZAGAO E PROTECAO R$49.500,00 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ALVENARIAS R$13.746,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA R$13.176,00 2,82 20,00 2.635,20 40,00 5.270,40 40,00 5.270,40
7 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$18.891,60 4,04 0,00 0,00 30,00 5.667,48 30,00 5.667,48
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$108.873,60 23,30 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36
9 CONTRAPISO R$52.776,00 11,30 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60
10 ESCADARIA R$3.540,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.770,00
11 PISOS, AZULEJOS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS R$143.436,00 30,70 0,00 0,00 10,00 14.343,60 10,00 14.343,60
12 LIMPEZA GERAL R$7.560,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|cusTo DIRETO R$ 467.203,20 | 100,00 | 11,23 | 52472,16 | 1359 | 6347844 | 925 | 43.21644
|acumuLabo R$467.203,20 | 100,00 | 1123 | 5247216 | 24,82 | 115.950,60 | 34,07 | 159.167,04
TOTAL GERAL R$ 467.203,20 | 100,00 | 11,23% | R$52.472,16 | 13,59% | R$63.478,44 9,25% R$ 43.216,44




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Folha 02

SERVICOS A EXECUTAR

60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT ($) SIMPL.% TOT (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10.920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 44.064,00

20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 20,00 9.900,00 100,00 49.500,00

0,00 0,00 50,00 6.873,00 50,00 6.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.746,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.176,00

40,00 7.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18.891,60

10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 10,00 10.887,36 20,00 21.774,72 20,00 21.774,72 100,00 108.873,60

10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 10,00 5.277,60 20,00 10.555,20 20,00 10.555,20 100,00 52.776,00

50,00 1.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.540,00

10,00 14.343,60 10,00 14.343,60 20,00 28.687,20 20,00 28.687,20 20,00 28.687,20 100,00 143.436,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.560,00 100,00 7.560,00

1065 | 49.73520 | 10,12 | 4728156 | 13,19 | 61.62516 | 1518 | 70.917,12 | 16,80 | 78.477,12 | 100,00 | 467.203,20 |
44,71 | 208.902,24 | 54,83 | 256.183,80 | 68,02 | 317.808,96 | 83,20 | 388.726,08 | 100,00 | 467.203,20 | 100,00 | 467.203,20 |
10,65% | R$49.735,20 | 10,12% | R$47.281,56 | 13,19% | R$ 6162516 | 1518% | R$70.917,12 | 16,80% | R$78.477,12 | 100,00 | R$ 467.203,20

Balneério Pinhal, 1 de novembro de 2011.

RAUL DARIVA MAGGI
Eng. Civil - CREA RS172453



