CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O prazo de elaboracdo do PMSB do Municipio de Balneario Pinhal é de 08 meses, a partir
da assinatura do contrato, com término previsto para maio de 2012 prevendo-se:

- Produtos: Etapa 01 - Produtos C e D

- Prazo: 150 dias apds a assinatura do contrato.

- Produtos: Etapa 02 — Produtos E/F/G/H/I/J/K

- Prazo: 240 dias apds a assinatura do contrato
CUSTO

Pelo desenvolvimento dos produtos acima relacionados, a Administracao Municipal, de
acordo com o convenio de cooperacdo técnica n® 0432-/FUNASA/2009, firmado entre o
Municipio de Balneario Pinhal e a Fundacdo Nacional de Salde, efetivara o pagamento dos
valores correspondentes, mediante a apresentacdo de nota fiscal ou nota fiscal-fatura e devera
seguir o seguinte cronograma de desembolso:

a) primeira parcela, no valor de R$ 50.000,00 (cinglienta mil reais), na entrega
e aprovagao pela Administragao Municipal, dos Produtos relativos a Etapa 01;

b) segunda parcela, no valor R$ 50.000,00 (cingiienta mil reais) do total, na
entrega e aprovacao pela Administragao Municipal, do Produto correspondente
a Etapa 02;

Apresentagao grafica do desenvolvimento do trabalho, compatibilizando o prazo de
elaboragdo com as etapas/atividades e os custos correspondentes.

Etapas/ Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Més Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12
Etapa 01 50.000,00

Etapa 02 50.000,00




