
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O prazo de elaboração do PMSB do Município de Balneário Pinhal é de 08 meses, a partir 

da assinatura do contrato, com término previsto para maio de 2012 prevendo-se: 

- Produtos: Etapa 01 - Produtos C e D 

- Prazo: 150 dias após a assinatura do contrato. 

- Produtos: Etapa 02 – Produtos E/F/G/H/I/J/K  

- Prazo: 240 dias após a assinatura do contrato 

CUSTO 

Pelo desenvolvimento dos produtos acima relacionados, a Administração Municipal, de 

acordo com o convenio de cooperação técnica nº 0432-/FUNASA/2009, firmado entre o 

Município de Balneário Pinhal e a Fundação Nacional de Saúde, efetivará o pagamento dos 

valores correspondentes, mediante a apresentação de nota fiscal ou nota fiscal-fatura e deverá 

seguir o seguinte cronograma de desembolso: 

 

a) primeira parcela, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na entrega 

e aprovação pela Administração Municipal, dos Produtos relativos à Etapa 01; 

b) segunda parcela, no valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) do total, na 

entrega e aprovação pela Administração Municipal, do Produto correspondente 

à Etapa 02; 

 Apresentação gráfica do desenvolvimento do trabalho, compatibilizando o prazo de 

elaboração com as etapas/atividades e os custos correspondentes.  

 

 

Etapas/ 

Mês 

Mês 1 

Out/11 

Mês 2 

Nov/11 

Mês 3 

Dez/11 

Mês 4 

Jan/12 

 

Mês 5 

Fev/12 

Mês 6 

Mar/12 

Mês 7 

Abr/12 

Mês 8 

Mai/12 

Etapa 01     50.000,00 

 

   

Etapa 02    

 

      50.000,00 


