



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
"Uma Praia de Todos"

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

Local: TRANSBORDO MUNICIPAL - Avenida Nei Luiz Zang (Perimetral) S/N.

Área de Ampliação: 60m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS							
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS	30,0%	8.220,00	40,0%	10.960,00	30,0%	8.220,00	100%	27.400,00
	TOTAL	30,00%	8.220,00	40,00%	10.960,00	30,00%	8.220,00	100%	27.400,00
	ACUMULADO	30,00%	8.220,00	70,00%	19.180,00	100,00%	27.400,00		

Balneário Pinhal, 05 de outubro de 2020

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil Crea RS172452