Estado do Rio Grande do Sul

Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”

Obra: CALCADAS DA RUA LUCIANA DE ABREU
Local: Rua luciana de Abreu
Area de intervencéo: 279,30 m?

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Calgada Total

OTA

BALNEARIO PINHAL, 17 DE JUNHO DE 2021

4.409

~ R$ COM BDI 30 DIAS
ITEM DESCRICAO
¢ TOTAL % | RS
1|REMOCAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
1.1 ¢ ! 2.307,31 100%| 2.307,31
M. AF 02/2021
SUBTOTAL 2.307,31 100%|  2.307,31
2|DEMOLICOES E REMOGOES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
2.1|M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 286,44 100% 286,44
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF707/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA
0,
22 (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM) . AF_O7/2020 196,98 100% 196,38
SUBTOTAL 483,42 100% 483,42
3|PASSEIOS
31 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO 193 64 100% 193 64
""|PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF711/2019 ! ° !
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
3.2|PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF_08/2017 1.405,04 100%|  1.405,04
ESPESSURA DE 5 cm
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.3|MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 7.488,16 100% 7.488,16
AF_O7/2016, ESPESSURA DE 6 cm
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.4|MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 2.531,96 100% 2.531,96
CM, ARMADO. AF 07/2016
SUBTOTAL 11.618,80 100%| 11.618,80

4.409

RAUL DARIVA MAGGI
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS172453




