
R$ COM BDI
TOTAL % R$

1

1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021 
2.307,31         100% 2.307,31      

2.307,31         100% 2.307,31      
2

2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

286,44            100% 286,44         

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
196,98            100% 196,98         

483,42            100% 483,42         
3

3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
193,64            100% 193,64         

3.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  AF_08/2017                     

ESPESSURA DE 5 cm 

1.405,04         100% 1.405,04      

3.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016, ESPESSURA DE 6 cm

7.488,16         100% 7.488,16      

3.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016

2.531,96         100% 2.531,96      

11.618,80       100% 11.618,80    
14.409,53      100% 14.409,53    

BALNEÁRIO PINHAL, 17 DE JUNHO DE 2021

RAUL DARIVA MAGGI
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS172453

TOTAL

Calçada  Total

30 DIAS

REMOÇÃO

SUBTOTAL
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SUBTOTAL
PASSEIOS

SUBTOTAL

ITEM DESCRIÇÃO

Obra: CALÇADAS DA RUA LUCIANA DE ABREU
Local: Rua luciana de Abreu
Área de intervenção: 279,30 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”


