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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela 8

jul/22

Parcela (%) 23,32% 27,84% 27,04% 21,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 68.718,35 82.059,19 79.701,18 64.230,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,32% 51,16% 78,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 68.718,35 150.777,54 230.478,72 294.709,27 294.709,27 294.709,27 294.709,27 294.709,27

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64 5.356,64

Parcela (%) 100,00% 27,63% 27,63% 21,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 23,67% 51,31% 78,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 51.893,98 112.477,23 173.060,48 219.227,05 219.227,05 219.227,05 219.227,05 219.227,05

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98 51.893,98

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 60.583,25 121.166,50 151.458,12 151.458,12 151.458,12 151.458,12 151.458,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.874,95 15.874,95 15.874,95 15.874,95 15.874,95

Parcela (%) 16,35% 30,62% 27,26% 25,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 16,35% 46,98% 74,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.467,73 32.943,67 52.061,60 70.125,58 70.125,58 70.125,58 70.125,58 70.125,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.984,91 5.984,91 5.984,91 5.984,91 5.984,91 5.984,91 5.984,91 5.984,91

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 615,63 615,63 615,63 615,63 615,63 615,63 615,63 615,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.867,19 4.867,19 4.867,19 4.867,19 4.867,19 4.867,19 4.867,19 4.867,19

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.983,41 8.983,41 8.983,41 8.983,41 8.983,41 8.983,41 8.983,41

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.904,36 7.904,36 7.904,36 7.904,36 7.904,36 7.904,36 7.904,36

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.588,17 4.588,17 4.588,17 4.588,17 4.588,17 4.588,17 4.588,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.356,64

2. CERCAMENTO 219.227,05

2.1. FUNDAÇÃO 51.893,98

3.3. SUPRAESTRUTURA 4.867,19

FUNDAÇÃO 5.984,91

3.2. IMPERMEABILIZAÇÃO 615,63

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 294.709,27

1.

2.2. PRÉ MOLDADOS 151.458,12

2.3. PORTÕES 15.874,95

3. ÁREA DE CONVIVÊNCIA 70.125,58

3.1.

3.6. PISO 4.588,17

3.7. TELHADO 5.941,66

3.4. PAREDES 8.983,41

3.5. REVESTIMENTOS 7.904,36

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

GARAGEM DE VEÍCULOS DA SMEC

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela 8

jul/22

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.941,66 5.941,66 5.941,66 5.941,66 5.941,66 5.941,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.736,33 2.736,33 2.736,33 2.736,33 2.736,33 2.736,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.904,78 6.904,78 6.904,78 6.904,78 6.904,78 6.904,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.858,36 3.858,36 3.858,36 3.858,36 3.858,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.932,29 14.661,44 14.661,44 14.661,44 14.661,44 14.661,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 602,87 3.014,36 3.014,36 3.014,36 3.014,36 3.014,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 64,98 64,98 64,98 64,98 64,98

Local

Data

18 de novembro de 2021

3.7. TELHADO 5.941,66

3.10. PINTURA 3.858,36

3.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.661,44

3.8. FORRO 2.736,33

3.9. ESQUADRIAS 6.904,78

3.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.014,36

3.13. SERVIÇOS FINAIS 64,98

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

227.476 v008   micro


