CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO i
N Grau de Sigilo
CAIXA
N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO ‘
GARAGEM DE VEICULOS DA SMEC
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/RS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
ago-21 Sim Porto Alegre / RS GARAGEM DE VEICULOS DA SME(: 29,79%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/11/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Parcela (%) 23,32% 27,84% 27,04% 21,79%

Parcela (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

68.718,35 82.059,19 79.701,18 64.230,55

100,00%
100,00%
5.356,64

23,67% 51,31% 78,94% 100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$) 51.893,98 112.477,23 173.060,48 219.227,05
Parcela (%) 100,00%
2.1. FUNDACAO 51.893,98 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 51.893,98
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
2.2. PRE MOLDADOS 151.458,12 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 60.583,25 121.166,50 151.458,12
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3. PORTOES 15.874,95 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 15.874,95

16,35% 46,98% 74,24% 100,00%

27.476 vOO8 micro

Acumulado (R$) 11.467,73 32.943,67 52.061,60 70.125,58
Parcela (%) 100,00%
3.1. FUNDACAO 5.984,91 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.984,91
Parcela (%) 100,00%
3.2. IMPERMEABILIZAGAO 615,63 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 615,63
Parcela (%) 100,00%
3.8. SUPRAESTRUTURA 4.867,19 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.867,19
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.4. PAREDES 8.983,41 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.983,41
Parcela (%) 0,00% 100,00%
85, REVESTIMENTOS 7.904,36 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.904,36
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.6. PISO 4.588,17 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.588,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.7. TELHADO 5.941,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%




item Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/11/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.941,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.8. FORRO 2.736,33 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.736,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.9. ESQUADRIAS 6.904,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.904,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.10. PINTURA 3.858,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.858,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
3.11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 14.661,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.932,29 14.661,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
3.12. INSTALACOES ELETRICAS 3.014,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 602,87 3.014,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.13. SERVICOS FINAIS 64,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 64,98
Local Nome: Raul Dariva Maggi
Titulo: Engenheiro Civil

18 de novembro de 2021

Data

27.476 vO08 micro

CREA/CAL RS172453
ART/RRT:




