
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL  1.202.710,59 % Período: 20,59% 19,90% 19,90% 19,80% 19,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  23.515,46 % Período: 50,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  96.221,36 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  1.021.211,44 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. OUTROS SERVIÇOS  61.762,33 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 20,59% 19,90% 19,90% 19,80% 19,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 247.596,76 239.366,34 239.366,35 238.190,57 238.190,57 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 247.596,76 239.366,34 239.366,35 238.190,57 238.190,57 - - - - - - - 

%: 20,59% 40,49% 60,39% 80,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 247.596,76 486.963,10 726.329,45 964.520,02 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 247.596,76 486.963,10 726.329,45 964.520,02 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 1.202.710,59 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 12555747

terça-feira, 9 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM PLUVIAL MAGISTÉRIO - BAL. PINHAL/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ORLA MAGISTÉRIO

BALNEÁRIO PINHAL/RS

0

Total:    R$ 1.202.710,59

Item Descrição

1 / 1


