
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/06/23

Parcela 1

jul/23

Parcela 2

ago/23

Parcela 3

set/23

Parcela 4

out/23

Parcela 5

nov/23

Parcela 6

dez/23

Parcela 7

jan/24

Parcela 8

fev/24

Parcela (%) 0,77% 0,99% 10,80% 18,90% 19,08% 18,47% 20,73% 10,26%
Parcela (R$) 12.400,09 15.951,13 174.626,14 305.635,56 308.393,00 298.681,00 335.158,00 165.893,17

Acumulado (%) 0,77% 1,75% 12,55% 31,46% 50,53% 69,01% 89,74% 100,00%
Acumulado (R$) 12.400,09 28.351,22 202.977,36 508.612,92 817.005,92 1.115.686,92 1.450.844,92 1.616.738,09

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 12.400,09 12.400,09 12.400,09 12.400,09 12.400,09 12.400,09 12.400,09 12.400,09

Parcela (%) 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 15.951,13 31.902,27 47.853,40 63.804,53 63.804,53 63.804,53 63.804,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 35.937,85 71.875,70 107.813,54 143.751,39 179.689,24 179.689,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 122.737,15 368.211,44 613.685,74 859.160,03 1.104.634,32 1.227.371,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.272,29 19.302,02 27.574,31 27.574,31 27.574,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 45,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.750,43 75.909,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.996,57 20.992,00 29.988,57

Local

Data

3. MEIO FIO 179.689,24

PASSEIOS E RAMPAS DE 

ACESSIBILIDADE
29.988,57

SERVIÇOS PRELIMINARES 12.400,09

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 63.804,53

09 de maio de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.616.738,09

1.

4. PAVIMENTAÇÃO 1.227.371,47

5. ESPERA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 27.574,31

6. SINALIZAÇÃO 75.909,88

7.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,75%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,75%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS172453

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

12555747


