
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. AMPLIAÇÃO DE ESF  213.767,28 % Período: 21,76% 15,87% 20,14% 21,45% 10,53% 10,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  23.326,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  5.207,12 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  16.982,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.037,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPRA ESTRUTURA  32.461,59 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 60,00% 40,00%

1.6. PAREDES  26.798,49 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.7. REVESTIMENTO  17.122,34 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.8. PISO  20.293,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.9. TELHADO  16.207,70 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.10. ESQUADRIAS  13.609,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.11. PINTURA  7.760,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.063,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.13. INSTALACAO HIDROSSANITARIA  5.958,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.14. SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO  19.179,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.15. PASSEIO  1.890,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.16. EXTRAS  450,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.17. SERVIÇOS FINAIS  419,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 21,76% 15,87% 20,14% 21,45% 10,53% 10,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 46.511,73 33.917,62 43.048,90 45.849,28 22.500,62 21.939,13 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.511,73 33.917,62 43.048,90 45.849,28 22.500,62 21.939,13 - - - - - - 

%: 21,76% 37,62% 57,76% 79,21% 89,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.511,73 80.429,35 123.478,25 169.327,53 191.828,15 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.511,73 80.429,35 123.478,25 169.327,53 191.828,15 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 213.767,28 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 12584350

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DO ESF MAGISTERIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIAÇÃO DE ESF

BALNEÁRIO PINHAL/RS

0

Total:    R$ 213.767,28

Item Descrição
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