
 

 

 
 
 
 

Município: Balneário Pinhal/RS 

Distrito Industrial – 1ª fase 
 

QUADRO DE USOS E FONTES A 4 
  REALIZAÇÃO MENSAL 

PROJETOS TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS              

Terraplanagem 355.190,07 124.316,00 159.836,00 71.038,07 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX       

Calçamento Pedra irregular- Pista 279.777,16 XXXXXXX 27.977,00 111.910,00 83.933,00 55.957,16 XXXXXXXXX       

Calçamento Pedra irregular- Ciclovia 54.716,73 XXXXXXX 5.471,00 16.414,00 27.358,00 5.473,73 XXXXXXXXX       

Reperfilagem asfáltica CBUQ 23.183,72 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 23.183,72       

DRENAGEM               

Microdrenagem 130.151,36 6.790,00 25.970,00 51.940,00 38.955,00 6.496,36 XXXXXXXXX       

Iluminação Pública 137.385,02 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 68.692,51 68.692,51       

TOTAL 980.404,06 131.106,00 219.254,00 251.302,07 150.246,00 136.619,76 91.876,23       

PIMES CAIXARS 700.000,00 93.608,55 156.545,46 179.427,50 107.274,34 97.545,32 65.598,83       

CONTRAPARTIDA 280.404,06 37.497,45 62.708,54 71.874,57 42.971,66 39.074,44 26.277,40       

TOTAL 980.404,06 131.106,00 219.254,00 251.302,07 150.246,00 136.619,76 91.876,23       
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