
OBRA: CALÇADÃO DA AVENIDA ALEGRETE Área = 1.208,40 m2
Valores básicos: SINAPI/OUTUBRO 2011

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 D % 60 D % 90 D % TOTAL %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.815,75    100% 2.815,75     100                 
02 CANTEIRO DE OBRAS 834,34       100% 834,34        100                 
03 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.966,31    60% 1.310,87    40% 3.277,18     100                 
04 PAVIMENTAÇÃO 28.398,08  30% 37.864,11  40% 28.398,08 30% 94.660,28   100                 

TOTAL  DAS  PARCELAS 34.014,48    33,48   39.174,98  38,56   28.398,08     27,95     101.587,55 
Acumuladas 34.014,48  33,48   73.189,47  72,05   101.587,55   100,00   101.587,55 
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