PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
REVESTIMENTO DE ASFALTO da Rua Dilcemar Nunes

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

PERIODO (DIAS)
Item Descri¢éo dos servicos VALOR TOTAL R$ | Peso % 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
% R$ % R$ % R$

1. Servigos Preliminares 4.235,43 2,99% 100% 4.235,43 0% - 100% 4.235,43
2. Pavimentacdo 86.513,72 61,10% 20% 17.302,74 80% 69.210,98 100% 86.513,72
3. Drenagem 46.413,33 32,78% 100% 46.413,33 0% - 100% 46.413,33
4. Sinalizagéo 1.352,14 0,95% 0% - 100% 1.352,14 100% 1.352,14
5.  |Contrapartida Fisica | 3.076,71] 2,17%| 100% | 3.076,71 | 0% | - | 100% | 3.076,71]
CUSTO DIRETO | 141.591,33]  100,00%|  50,16% | 71.02821 |  49.84% | 70.563,12|  100% | 141.591,33|
CUSTO ACUMULADO | 141.591,33]  10000%|  50,16% | 7102821 100,00% | 14159133 100% | 141.591,33|

Balneéario Pinhal, 15 de fevereiro de 2012.

Raul Dariva Maggi
Eng. Civil Crea-RS172453



