PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL
DRENAGEM E PAVIMENTACAO AV. PAMPA ALA NORTE
End.: TRECHO AV. GEN. OSORIO RUA SHOENWALD

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % TOT (%) % TOT (%) % TOT (%) % TOT (%)
1 |INSTAL. PROVISORIAS R$3.537,83 2,29 100,00 3.537,83 100,00 3.537,83
2 [SINALIZACAO DA OBRA R$369,00 0,24 25,00 92,25] 25,00 92,25] 50,00 184,50 | 100,00 369,00
3 [LOCACAO E ESCAVACOES R$8.558,37 5,53 40,00 3.423,35| 40,00 3423,35| 20,00 1.711,67 | 100,00 8.558,37
4  |MEIO-FIOS R$7.499,84 4,84 30,00 2.249,95| 40,00 2999,94| 30,00 2.249,95 | 100,00 7.499,84
5 |ATERRO R$9.427,86 6,09 |100,00 9.427,86 100,00 9.427,86
6 |PAVIMENTACAO R$118.741,04| 76,70 | 20,00 23.748,21| 30,00 35622,31| 50,00 59370,52| 100,00 118.741,04
7 |SINALIZACAO TRANSITO R$3.406,30 2,20 100,00 3.406,30 | 100,00 3.406,30
8 |ENTREGA DA OBRA R$3.272,52 2,11 100,00 3.272,52 1100,00 3.272,52
TOTAL R$ 154.812,76] 100% | 27,44 42.479,45| 27,22 | 42.137,85| 45,34 | 70.195,47 | 100,00 154.812 76

Totais Acumulados 27,44 42.479,45 | 54,66 84.617,29 [ 100,00 154.812,76 |100,00% ) '

Balneario Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.
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