PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEARIO PINHAL

DRENAGEM E PAVIMENTAGAO AV. PAMPA -ALA SUL
End.: TRECHO AV.GEN. OSORIO E RUA SHOENWALD

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Raul Dariva Maggi

Enge Civil - CREAIRS 122453

Amilton Romeiro Abella
EngP Civil e Seg. Trabalho
CREA - RS008558 - Matricula 3219-0

mew | DISCRIMNAGRO DOS | VALORDOS | peo g HOIAS GbAS [ e0bAS TOTAL
% TOT (3) % TOT (3) % TOT (3) % TOT (3)

1 |INSTALACOES PROVISORIAS |R$3.537,83 2,34% 100,00 3.537,83 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,00 3.537,83
2 [SINALIZACAO R$369,00 0,24% 50,00 184,50| 25,00 92,25| 25,00 92,25 | 100,00 369,00
3 |SERVICOS PRELIMINARES R$8.170,13 5,41% 100,00 8.170,13 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,00 8.170,13
4 |MEIO-FIO R$8.480,97 5,62% 40,00 3.392,39| 60,00 5088,58 0,00 0,00| 100,00 8.480,97
5 |ATERRO R$6.259,78 4,15% 60,00 3.755,87| 40,00 2503,91 0,00 0,00| 100,00 6.259,78
6 |PAVIMENTACAO R$117.476,80 77,79% 20,00 23.495,36| 40,00 46990,72| 40,00 46990,72| 100,00 117.476,80
7 [SINALIZACAO R$3.483,10 2,31% 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00 3483,10| 100,00 3.483,10
8 |LIMPEZA R$3.233,75 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3233,75| 100,00 3.233,75

TOTAL R$ 151.011,36 100,00% 28,17 42.536,08 36,21 54.675,46 35,63 53.799,82 | 100,00 151.011,36

Acumulados 28,17 42.536,08 64,37 97.211,54 100,00 151.011,36




