Produtos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
A
B
C
D
E
F
G
H
|
J
K
A Copia do ato publico do poder executivo com definicdo dos membros dos comités;
B Plano de mobilizacéo sicial
C Relatério do diagnéstico técnico participativo
D Relatério de prospectiva e planejamento estratégico
E Relatério dos programas, projetos e acdes para alcance do cenario de referéncia;
F Plano de execucao;
G Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico;
H Relatério de indicadores de desempenho do Plano Municipl de Saneamento Basico;
I Sistema de informacao para auxilio a tomada de decisdes;
J Relatério mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;
K Relatotio final do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Prazo maximo de 8 meses de execucao, apds a assinatura do convénio.



