CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL BDI: 24,03%
PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
AQAO: |MPLANTAQAO E MODERNlZAQAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL
QUANTIDADE: AREA 905,58m?
ENDERECO: AVENIDA GENERAL OSORIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO
BALNEARIO PINHAL/RS
FONTE: SINAPI AGOSTO/2017 SEM DESONERAQAO
ITENS DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ToTAIS 1 MEs 2 MEs 3 MEs 4 MEs
R$ % R$ % | %Acum. R$ % | %Acum R$ % % ACUM. R$ % | %Acum.
SERVIGOS PRELIMINARES
1 INSTALAGOES PROVISORIAS 8.575,46 2,90 8.575,46 2,90
ADMINISTRAGAO LOCAL 10.301,60 3,49 2.575,40 0,87 2.575,40 0,872 2.575,40 0,872 2.575,40 0,872
2 INFRA-ESTRUTURA
FUNDAGOES 34.410,58 11,65 34.410,58 | 11,65
SUPRA-ESTRUTURA
ALVENARIAS E VIGAS 20.303,74 6,87 10.151,87 3,44 10.151,87 3,44
3 OBSTACULOS PRE-MOLDADOS 106.075,50 35,90 35.358,50 | 11,966 35.358,50 11,97 35.358,50 11,966
ATERRO COMPACTADO 24.801,77 8,39 12.400,89 4,20 12.400,89 4,197
SERRALHERIA 10.329,36 3,50 5.164,68 1,748 5.164,68 1,748
2 PAVIMENTAGOES
PISOS CIMENTADOS 63.946,39 21,64 31.973,20 10,82 31.978,20 10,82
5 PINTURAS
PINTURAS 13.056,66 4,42 13.056,66 4,42
6 COMPLEMENTAGAO DA OBRA
COMPLEMENTAGAO DA OBRA 3.691,93 1,25 3.691,93 1,25
TOTAL ORCAMENTO 295.492,99 100,00 80.919,94 | 27,38 27,38 65.651,34 22,22 | 49,60 97.624,53 33,04 | 82,64 51.297,19 17,36 | 100,00

Local/Data

RESPONSAVEL TECNICO

Nome: FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA

CAU: A42877-9




