
BDI: 24,03%

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL 

R$ % R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

8.575,46 2,90 8.575,46 2,90

10.301,60 3,49 2.575,40 0,87 2.575,40 0,872 2.575,40 0,872 2.575,40 0,872

34.410,58 11,65 34.410,58 11,65

20.303,74 6,87 10.151,87 3,44 10.151,87 3,44

106.075,50 35,90 35.358,50 11,966 35.358,50 11,97 35.358,50 11,966

24.801,77 8,39 12.400,89 4,20 12.400,89 4,197

10.329,36 3,50 5.164,68 1,748 5.164,68 1,748

63.946,39 21,64 31.973,20 10,82 31.973,20 10,82

13.056,66 4,42 13.056,66 4,42

3.691,93 1,25 3.691,93 1,25

TOTAL ORÇAMENTO 295.492,99 100,00 80.919,94 27,38 27,38 65.651,34 22,22 49,60 97.624,53 33,04 82,64 51.297,19 17,36 100,00

Local/Data

Nome:

CAU: A42877-9

6
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA

4
PAVIMENTAÇÕES

PISOS CIMENTADOS

5
PINTURAS

PINTURAS

2
INFRA-ESTRUTURA

FUNDAÇÕES

3

SUPRA-ESTRUTURA

ALVENARIAS E VIGAS

OBSTÁCULOS PRÉ-MOLDADOS 

ATERRO COMPACTADO

SERRALHERIA

4º  MÊS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL OSÓRIO, PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI - CENTRO 

BALNEÁRIO PINHAL/RS 

FONTE: SINAPI AGOSTO/2017 SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA   FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAIS 1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

QUANTIDADE: ÁREA 905,58m²


