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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/19
Parcela 1

ago/19
Parcela 2

set/19
Parcela 3

out/19
Parcela 4

nov/19
Parcela 5

dez/19
Parcela 6

jan/20
Parcela 7

fev/20
Parcela (%) 26,36% 34,33% 39,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 64.151,07 83.567,95 95.687,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 26,36% 60,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 64.151,07 147.719,02 243.406,80 243.406,80 243.406,80 243.406,80 243.406,80

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.561,92 2.561,92 2.561,92 2.561,92 2.561,92 2.561,92 2.561,92

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 83.567,95 167.135,89 167.135,89 167.135,89 167.135,89 167.135,89

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 61.589,15 61.589,15 61.589,15 61.589,15 61.589,15 61.589,15 61.589,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.360,78 9.360,78 9.360,78 9.360,78 9.360,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.759,06 2.759,06 2.759,06 2.759,06 2.759,06

Local

Data
29 de julho de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 243.406,80

1.

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.360,78

5. ACESSIBILIDADE (RAMPAS PNE) 2.759,06

SERVIÇOS INICIAIS 2.561,92

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 167.135,89

3. DRENAGEM PLUVIAL 61.589,15

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,85%

OBJETO
Pavimentação Asfáltica no Município de Balneário Pinhal

Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q.

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação/Empreitada Global

Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. 

Rua Luciana de Abreu

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

Ministério das Cidades

PROGRAMA
Planejamento Urbano Pavimentação/Empreitada Global

Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. 

LOCALIDADE DO SINAPI

1053650-80

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Vinícius Dutra Flores

Engenheiro Civil

9986337

SC:118.742-1

127.476 v008   micro


