
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1 0 1 2 3

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/01/22

Parcela 1

fev/22

Parcela 2

mar/22

Parcela 3

abr/22
Parcela (%) 25,71% 69,88% 0,00%
Parcela (R$) 44.898,89 122.046,10 0,00

Acumulado (%) 25,71% 95,59% 95,59%
Acumulado (R$) 44.898,89 166.944,99 166.944,99

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.546,95 7.546,95 7.546,95

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.134,44 14.134,44 14.134,44

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.515,80 1.515,80 1.515,80

Parcela (%) 100,00% 40,00% 40,00%

Acumulado (%) 73,72% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.278,92 13.943,02 13.943,02

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.614,81 6.614,81 6.614,81

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.664,11 7.328,21 7.328,21

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.422,78 22.845,56 22.845,56

Parcela (%) 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 30.205,03 30.205,03

Parcela (%) 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.577,07 20.577,07

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.465,70 14.465,70

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.004,45 9.004,45

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.992,99 20.992,99

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.713,98 11.713,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00

Local

Data

8. TELHADO 14.465,70

9. FORRO 9.004,45

10. ESQUADRIAS 20.992,99

11. PINTURA 11.713,98

21 de dezembro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 174.647,87

1.

4. SUPRAESTRUTURA 13.943,02

4.1. PILARES 6.614,81

4.2. VIGAS 7.328,21

5.

7. PISO 20.577,07

PAREDES 22.845,56

6. REVESTIMENTOS 30.205,03

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.546,95

2. FUNDAÇÃO 14.134,44

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.515,80

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.108,77

13. SERVIÇOS FINAIS 594,11

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO DA EMEI ABELHINHAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO DA EMEI ABELHINHAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO DA EMEI ABELHINHAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO DA EMEI ABELHINHAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453

1


