
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 0 1 2 3

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/22

Parcela 1

mar/22

Parcela 2

abr/22

Parcela 3

mai/22
Parcela (%) 44,56% 55,44% 0,00%
Parcela (R$) 28.934,16 35.999,50 0,00

Acumulado (%) 44,56% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.934,16 64.933,66 64.933,66

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.451,65 3.451,65 3.451,65

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.745,52 5.745,52 5.745,52

Parcela (%) 100,00% 90,00% 10,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 583,00 583,00 583,00

Parcela (%) 100,00% 40,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.180,00 4.180,00 4.180,00

Parcela (%) 100,00% 30,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.017,88 6.017,88 6.017,88

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.720,64 4.534,40 4.534,40

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.035,36 10.088,39 10.088,39

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.200,11 11.000,56 11.000,56

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.100,23 3.100,23

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.887,85 9.887,85

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.382,90 2.382,90

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.495,97 3.495,97

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 465,31 465,31

Local

Data

10. ESQUADRIAS 9.887,85

11. PINTURA 2.382,90

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.495,97

13. SERVIÇOS FINAIS 465,31

05 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 64.933,66

1.

4. SUPRAESTRUTURA 4.180,00

5. PAREDES 6.017,88

6. REVESTIMENTOS 4.534,40

7.

9. FORRO 3.100,23

PISO 10.088,39

8. TELHADO 11.000,56

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.451,65

2. FUNDAÇÃO 5.745,52

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 583,00

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO DA EMEI PEIXINHO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO DA EMEI PEIXINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,79%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO DA EMEI PEIXINHO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO DA EMEI PEIXINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453
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