PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL
SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO
Municipio de Balneério Pinhal Balneério Pinhal/RS ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS 29,79%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ § (R$) 01/03/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
Parcela (%) 100,00%

Parcela (R$)

Parcela (%)

128.400,64

100,00%

Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 92.743,85

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 35.656,79

Local

19 de abril de 2022

Data

27.476 vOO8 micro

Nome: Raul Dariva Maggi
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAL RS172453
ART/RRT:




